Společné jednání k TČ – PřBD, KK, zástupce dodavatele Acond, projektant, technický dozor, Centra

Otázky na projektanta:
· Proč nebyl součástí projektu přes opakovanou urgenci, výkaz výměr?
· Proč byly zahrnuty do požárního úseku  TČ i místnosti, které s TČ nemají žádnou souvislost a nám (BD) je znemožněno pronajatí bývalé kočárkárny možnému zájemci?
Je to v rozporu se závěry jednání PBD viz zápis z jednání PřBD
· Neměla by být v místnosti TČ kanálová vpusť (gula) pro případnou potřebu odvodu vody do kanalizace?
· Bylo v ceně elektrické zapojení TČ – proč fa za tuto práce ve výši přes 6 tis.Kč ?
Otázky na dodavatele :
· Při uzavírání smlouvy o instalaci TČ nám bylo slíbeno, že se :
· Jedná  o referenční stavbu, která bude využita, jako ukázková pro další zájemce  z řad BD na JM . PřBD očekávalo, že TČ bude provedeno v kvalitě, jak je prezentována na internetu na webových stránkách firmy Acond.
· Cena zakázky 1,600 tis. a sleva cca 500 tis. V cenové nabídce došlo ke zvýšení ceny s DPH na cca 2 mil. a sleva zvýšena na 900 tis. Proč ? ( konkurenční projekt od firmy Master Term cca 1,5 mil. bez stavebních prací)
· Vzhledem k tomu, že nebyl zpracován výkaz výměr, nemohlo BD zkontrolovat, zda jsou v pracích zahrnuty takové „drobnosti“ ( ve vztahu k celkové hodnotě zakázky), jako je malování místností v řádu jednotek tisíc, úpravu podlah v řádu desítek tisíc a výměna elektrického osvětlení – elektro práce v rozpočtu byly zaneseny.
· Zakázka byla dokončena jen pro ohřev TV, topení nebylo odzkoušeno, přesto jste navrhovali převzetí zakázky a tím zahájení doby ročního zkušebního provozu. V harmonogramu prací bylo stanoveno dokončení zakázky na  polovinu dubna, to bylo ještě počasí, kdy bylo možné funkčnost topení vyzkoušet.
Závady bránící užívání při přejímce:
        ** nebyly instalovány protipožární dveře požárního úseku TČ
              Nebyl dodán provozní řád kotelny
              Nebyla předložena a předána předepsaná dokumentace k provozu TČ( měření hluku,
              revize, dokumentace k zařízení, záruční listy apod.)	
        Další závady :
         ** nebyl proveden úklid místností, |(malování a podlahy neupraveny), v místě TČ   
              demontované radiátory, kbelíky, plastové láhve, osvětlení v 1. místnosti nefunkční,   
              stará osvětlovací závěsná domácí svítidla, vodiče ze stropu, staré kabely smotané a
              neuklizené v kočárkárně, kanálová vpusť na podlaze –( možnost vypouštění vody
                          přes další místnost na chodník a  ulici,neprovedené izolace potrubí apod.)
                          Proč je v servisní smlouvě uvedena hodinová mzda technika subdodavatele ( 790,
                          Kč/hod.). p. Dvořák - zástupce Acond- při přejímce uvedl, že na zařízení není nic
                          řešeno subdodávkou. Zakázka je prezentována jako práce rodinné firmy . 
· Od kdy se bude počítat roční zkušební provoz ? Vzhledem ke shora uvedenému, tak od kolaudace !!!
Otázky pro technický dozor:
· Jak zní smlouva s TD (povinnosti, cena)
· Proč neprováděl zápisy do stavebního deníku a neřešil otázky vymalování, podlah, podezření na problémy se statikou, elektrického osvětlení, izolace potrubí,  atd.  s dodavatelem, proč neupozornil PřBD na tyto závady ?
· Proč nebyl na přejímce, popř. proč nedodal BD své stanovisko k přejímce prací?
· Nesplnil povinnosti uložené TDI !!
Otázky na zástupce Centry :
· Byl přizván na přípravu akce TČ technik správcovské firmy Centra ? proč ne
· Účastnil se dozoru u některých akcí, popř.  některých přejímek prací ( stoupaček elektro, nové elektrické připojení k TČ, realizace TČ? Proč ne
· Vyjadřoval se k fakturovaným částkám? Proč šly platby mimo technika objektu?
· Podílel se přejímkách nové přípojky elektřiny k TČ?
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